

Originale

COMUNE DI LILLIANES
Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE LILLIANES
Région Autonome Vallée d'Aoste



Determinazione del Segretario Comunale

N. 58 del 21/03/2024

OGGETTO:

LAVORI PER LA CREAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA E L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI LILLIANES SITA IN LOCALITÀ LE THEY-DESSOUS - CUP H98H22000040007 - CIG 9784660CDB - FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 12 FEBBRAIO 2024

OGGETTO : LAVORI PER LA CREAZIONE DI UN POLO PER L'INFANZIA E L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI LILLIANES SITA IN LOCALITÀ LE THEY-DESSOUS - CUP H98H22000040007 - CIG 9784660CDB - FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI A TUTTO IL 12 FEBBRAIO 2024



Il Segretario dell'Ente, in qualità di responsabile dell'ufficio tecnico

Premesso che:

- ✓ il Ministero dell'Istruzione aveva emesso l'avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di interventi per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR;
- ✓ entro il 28 febbraio 2022 gli enti interessati a partecipare all'avviso pubblico dovevano inoltrare la domanda di finanziamento al Ministero dell'istruzione tramite portale dedicato al PNRR allegando i documenti come richiesti dall'Avviso e consistenti nella redazione di schede di progetto;
- ✓ l'Amministrazione Comunale intendeva procedere alla presentazione di domanda di cui all'avviso pubblico emesso dal Ministero dell'Istruzione per l'esecuzione degli interventi necessari per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico e la riorganizzazione funzionale della Scuola d'Infanzia e Primaria primo ciclo al servizio dei Comuni di Lillianes e Fontainemore nonché la realizzazione di ulteriori nuovi spazi da adibire ad asilo nido per tutti i comuni dell'Unité Mont Rose;
- ✓ il Comune di Lillianes ha pertanto presentato istanza di finanziamento secondo le modalità prevista nel bando per l'opera in oggetto attraverso il Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, per l'importo complessivo di euro 414.000,00=.
- ✓ Il Comune di Lillianes, a seguito del progetto di fattibilità tecnico economico, con nota del 5.04.2023 di prot. 1075/VI-5 ha richiesto al Ministero dell'Istruzione l'autorizzazione e l'integrazione del finanziamento per la variante economica del progetto;
- ✓ Nel programma generale delle opere pubbliche è prevista la realizzazione dell'opera pubblica "creazione di un polo per l'infanzia e l'adeguamento sismico della scuola di Lillianes sita in loc. Le They-Dessus".

Richiamati:

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il decreto del Ministero dell'Istruzione del - 02.12.21 nr. 343, per la presentazione di proposte di cui alla Missione 4: istruzione e ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia per

la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del "PNRR";

- l'articolo 46 della legge regionale 07.12.1998, n. 54, così come modificato dalla l.r. 03.01.2000, n. 1 che, sulla base del principio della separazione tra funzioni di dirigenza politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli artt. 4 e 5 della l.r. 45/95, assegna ai responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico comprendendo anche gli atti di gestione finanziaria;
- la determinazione del Segretario Comunale n. 19 del 11/02/2022 avente ad oggetto "Nomina Responsabile Unico Del Procedimento -RUP- per la creazione di un polo per l'infanzia e l'adeguamento sismico della scuola di Lillianes.";
- la determinazione del Segretario Comunale n. 20 del 11/02/2022 avente ad oggetto "Conferimento incarico professionale di ingegneria finalizzato all' esecuzione di verifiche, analisi sismiche approfondite nonché la redazione di elaborati preliminari per l'intervento di adeguamento sismico dell'edificio scolastico sito in loc. Le They-Dessus, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016. determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 25/02/2022 avente ad oggetto "Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia, da finanziare nell'ambito del P.N.R.R. , missione 4 - istruzione e ricerca - componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle università - investimento 1.1 "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione Europea - next generation eu. esame e approvazione schema di convenzione con l'Unite des Communes Valdotaines Mont-Rose per l'implementazione servizi alla prima infanzia sul territorio comunitario".

Considerato che:

- lo studio delle esigenze emerse ha portato ad una progettazione moderna e funzionale con una riorganizzazione funzionale della Scuola d'Infanzia e Primaria primo ciclo al servizio dei Comuni di Lillianes e Fontainemore nonché la realizzazione di ulteriori nuovi spazi da adibire ad asilo nido per tutti i comuni dell'Unité Mont Rose oltre all'adeguamento sismico dell'edificio scolastico;
- con nota del 08/09/2022 prot. U.0074366 il Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha comunicato l'ammissione con riserva e la richiesta di chiarimenti; L'Ente ha provveduto a dare risposta entro il termine con nota del 15.09.2022 prot. 3169/VI-3.
- Successivamente il Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha inviato una seconda richiesta di chiarimento, prot.90552 è pervenuta in data 26 ottobre 2022, ns. prot. 3733 del 27.10.2022; L'Ente ha provveduto a dare risposta entro i termini in data 31 ottobre 2022, prot. 3784.
- Con nota del 24.11.2022 prot. U.0100494 il Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha comunicato a questo Ente l'ammissione al finanziamento;

Richiamati inoltre:

- ✓ la determinazione del Segretario Comunale n. 5 del 13/01/2023 avente ad oggetto "Lavori per la creazione di un polo per l'infanzia e l'adeguamento sismico della scuola di Lillianes sita in loc. Le They-Dessus - cup H98H22000040007 - affidamento incarico i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza missione 4: istruzione e ricerca componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e

- servizi di educazione e cura per la prima infanzia. determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.”;
- ✓ la determinazione del Segretario Comunale n. 6 del 13/01/2023 avente ad oggetto “Incarico per la caratterizzazione sismica del suolo - indagine georadar - con metodo masw-hv a supporto della progettazione per l'esecuzione dei lavori per la creazione di un polo per l'infanzia e l'adeguamento sismico della scuola di Lillianes sita in loc. Le They-Dessus - CUP H98h22000040007. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto”;
 - ✓ la determinazione del Segretario Comunale n. 10 del 17/01/2023 con la quale si affidava l'incarico al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti – RTP – Arch. Danilo Giuseppe MARCO, con sede legale in via Conte Francesetti n. 23b – 10010 LORANZE' (TO) e sede operativa in località Le Chateau n. 57 – 11020 CHAMPORCHER (AO) - C.F. MRCDLG68S13E379F e P. IVA 01075930071 e l'ing. Giancarlo CASELLA – Legale rappresentante della ditta Area9 Studio Associato avente sede in via Garin n. 1 – 11100 AOSTA - C.F. 01139250078 – P.IVA 01139250078, per un importo contrattuale pari a € 51.445,19 oltre ad oneri di legge e I.V.A., avendo offerto un ribasso percentuale di 20,00000% sull'importo ribassabile di € 64.306,49 per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria concernenti la redazione della progettazione definitiva/esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per l'esecuzione dei lavori di per la creazione di un polo per l'infanzia e l'adeguamento sismico della scuola di Lillianes sita in loc. Le They-Dessus – CUP H98H22000040007 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza missione 4: istruzione e ricerca componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.
 - ✓ L'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori tra il Ministero dell'istruzione e del merito – C.F. 80185250588 e il Soggetto attuatore, Comune di Lillianes – C.F. 00109080077, del progetto “Creazione polo per l'infanzia e adeguamento sismico della Scuola di Lillianes.” del 18.01.2023, acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n. 203;
 - ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5/04/2023 avente ad oggetto “Lavori per la creazione di un polo per l'infanzia e l'adeguamento sismico della scuola di Lillianes sita in località Le They-Dessous. – CUP H98H22000040007 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza missione 4: istruzione e ricerca componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Approvazione progetto di fattibilità tecnico – economica”;
 - ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 14/04/2023 avente ad oggetto “Lavori per la creazione di un polo per l'infanzia e l'adeguamento sismico della scuola di Lillianes sita in località Le They-Dessous. – CUP H98h22000040007 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza missione 4: istruzione e ricerca componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Approvazione progetto definitivo/esecutivo”, sono stati approvati gli elaborati progettuali nonchè il quadro economico, per una spesa complessiva pari a euro 495.292,31=;
 - ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 19/04/2023 avente ad oggetto “lavori per la creazione di un polo per l'infanzia e l'adeguamento sismico della scuola di Lillianes sita in località Le They-Dessous. - CUPH98H22000040007 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4: istruzione e ricerca componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - Riapprovazione quadro economico e capitolato speciale d'appalto;
 - ✓ la determinazione del Segretario dell'Ente N. 63 del 20/04/2023 avente ad oggetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4: Istruzione e ricerca componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori per la creazione di un polo per l'infanzia e l'adeguamento sismico della scuola di Lillianes sita in località Le They-Dessous, mediante procedura negoziata ai sensi del d.l. n. 76/2020,

convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 (cup H98H22000040007). Prenotazione impegno di spesa.

- ✓ la determinazione del Segretario dell'Ente n. 87 del 16/06/2023 avente ad oggetto "Preso d'atto provvedimento dirigenziale della Stazione Unica Appaltante regionale della R.A.V.A. di aggiudicazione dei lavori per la creazione di un polo per l'infanzia e l'adeguamento sismico della scuola di Lillianes sita in località Le They-Dessous – CUP H98H22000040007 - cig 9784660cdb - finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza missione 4: istruzione e ricerca componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" alla ditta Alex Costruzioni, avente sede legale a Pont-Saint-Martin (AO) in Via Nazionale per Donnas, 23/C, Partita IVA n. 00622560076, aggiudicataria dei lavori con un'offerta economica in diminuzione pari ad € 339.038,06=, oltre a oneri non soggetti a ribasso d'asta di € 4.110,50=, per un importo finale totale offerto di € 343.148,56= al netto degli oneri di legge. avendo offerto un ribasso pari a dell'1,01%;

Vista la consegna dei lavori in via d'urgenza – art. 5 D.M. 49/2018- in data 3.07.2023;

Visto il contratto d'appalto n. 75/2023 di repertorio del 25/07/2023;

Vista l'istanza di emissione dell'anticipazione del prezzo pari al 20% pervenuta in data 5/10/2023 prot. n. 3236/VI-5;

Vista la determinazione del Segretario dell'Ente n. 189 del 8/11/2023 avente ad oggetto "lavori per la creazione di un polo per l'infanzia e l'adeguamento sismico della scuola di Lillianes sita in località Le They-Dessous -CUP H98H22000040007 - cig 9784660CDB - finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza missione 4: istruzione e ricerca componente 1- potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Emissione anticipazione sull'importo contrattuale";

Vista l'autorizzazione al subappalto del 7.09.2023 prot. n. 2871 /VI-5;

Viste le comunicazioni della ditta ditta Alex Costruzioni, avente sede legale a Pont-Saint-Martin (AO) in Via Nazionale per Donnas, 23/C, Partita IVA n. 00622560076 di affidamento lavori con importo inferiore al 2%:

- Comunicazione di affidamento lavori con importo inferiore al 2% acquisita al protocollo dell'Ente in data 21.08.2023 prot. 2622;
- Comunicazione di affidamento lavori con importo inferiore al 2% acquisita al protocollo dell'Ente in data 21.08.2023 prot. 2625;
- Comunicazione di affidamento lavori con importo inferiore al 2% acquisita al protocollo dell'Ente in data 19.01.2024 prot. 224;
- Comunicazione di affidamento lavori con importo inferiore al 2% acquisita al protocollo dell'Ente in data 15.02.2024 prot. 563;
- Comunicazione di affidamento lavori con importo inferiore al 2% acquisita al protocollo dell'Ente in data 7.03.2024 prot. 969;

Vista:

- la contabilità relativa al S.A.L. n. 1 pervenuta al protocollo dell'Ente in data 19/02/2024 e protocollata al n. 572/2024, nello specifico lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 12/02/2024, il libretto delle misure n. 1, libretto sottocomputi n. 1, liste economie n. 1, registro di contabilità n. 1, a firma del Direttore dei Lavori, Arch. Danilo Giuseppe MARCO, da cui risulta che l'impresa ha eseguito lavori per un importo pari a € 164.989,47=, al netto del ribasso d'asta del 1,010% e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. 22%;
- il relativo certificato di pagamento n. 1 dal quale risulta il credito di € 131.166,63= da cui detratte la ritenuta per infortuni dello 0,5% pari ad € 824,95= e il Recupero anticipazione pari a € 32.997,89, oltre € 28.856,66= per I.V.A al 22%, per complessivi € 160.023,29=;

- la dichiarazione resa dalla ditta Alex Costruzioni, avente sede legale a Pont-Saint-Martin (AO) in Via Nazionale per Donnas, 23/C, Partita IVA n. 00622560076, acquisita al protocollo del comune di Lillianes in data 4.03.2024 prot. 842, di indicazione dei soggetti e prova di avvenuto pagamento relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1;
- il certificato di regolarità contributiva della ditta Alex Costruzioni, avente sede legale a Pont-Saint-Martin (AO) in Via Nazionale per Donnas, 23/C, Partita IVA n. 00622560076, emesso dall'INPS_39660028 con validità sino al 12/06/2024.

Dato atto che:

- ✓ occorre approvare lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 12/02/2024, ed il relativo certificato di pagamento n.1;
- ✓ il Responsabile Unico del Procedimento, esaminati i suddetti documenti contabili, ha espresso parere favorevole vistandoli.

Visti e richiamati:

- ✓ il bilancio di previsione e il documento di programmazione semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione consigliere n. 39 del 22.12.2023;
- ✓ il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2024, approvato con deliberazione della giunta n. 3 del 11.01.2024;
- ✓ la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali".
- ✓ La legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024/2026";
- ✓ Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- ✓ lo statuto vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 23.01.2003 e s.m.i.;
- ✓ il d.lgs. 23.06.2011, n°118, ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42" e i suoi principi contabili di cui all'art. 3 e agli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 4/4;
- ✓ il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 09.03.2017;
- ✓ l'art. 183 del d.lgs. n°267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, disciplinante l'adozione degli impegni di spesa;
- ✓ l'art.1, comma 629 della L. 23.12.2014, n°190 (legge di stabilità 2015), che introducendo il nuovo art. 17ter al D.P.R. 633/1972, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'I.V.A. per le operazioni nei confronti degli enti pubblici, per effetto del quale l'ente pubblico, destinatario dell'operazione, liquida al fornitore il solo corrispettivo pattuito e versa l'I.V.A. direttamente all'erario;
- ✓ l'art.3 della L. 13.08.2010, n°136 avente per oggetto "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- ✓ gli artt. 83 e 84 del D.lgs. 06.09.2011, n°159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L.13.08.2010, n°136" (provvedimenti, atti, contratti e erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 Euro).
- ✓ il vigente regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- ✓ l'articolo 1, comma 629 della legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che, introducendo il nuovo art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell'I.V.A. per le operazioni nei confronti degli enti pubblici. In base al nuovo

meccanismo l'ente pubblico destinatario dell'operazione liquida all'operatore economico incaricato della fornitura, il solo corrispettivo pattuito e versa l'I.V.A. direttamente all'erario.

- ✓ l'articolo 183 del d.lgs. 267/2000 disciplinante l'adozione degli impegni di spesa;
- ✓ il d.lgs. 50/2016 inerente il nuovo Codice dei contratti pubblici e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- ✓ il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i;
- ✓ il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- ✓ le normative vigenti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

DETERMINA

- 1. Di approvare**, in tutti i suoi elaborati, la contabilità dello Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 12/02/2024, ed il relativo certificato di pagamento n.1 per i lavori per la creazione di un polo per l'infanzia e l'adeguamento sismico della scuola di Lillianes sita in località Le They-Dessous -cup H98H22000040007 - cig 9784660CDB - finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza missione 4: istruzione e ricerca componente 1- potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia nel comune di Lillianes, presentata dal Direttore dei Lavori, Arch. Danilo Giuseppe MARCO e acquisita agli atti del comune.
- 2. Di dare atto che**, la complessiva spesa di € **160.023,29**=oneri di legge inclusi, relativa alla contabilità dello Stato di Avanzamento lavori n. 1, dei lavori suddetti, si considera impegnata alla impegnata alla Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio - Programma 01 – Istruzione prescolastica, titolo II “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione pluriennale 2024/2026, gestione residui anno 2023 finanziato nell’ambito PNRR Missione 4: istruzione e ricerca Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche;
- 3. Di autorizzare** l'ufficio di ragioneria a liquidare, su presentazione di regolare fattura, l'importo di € 131.166,63= alla ditta Alex Costruzioni, avente sede legale a Pont-Saint-Martin (AO) in Via Nazionale per Donnas, 23/C, Partita IVA n. 00622560076, con imputazione della spesa all'impegno di cui al precedente punto 2, gestione residui 2023 del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 che offre la voluta disponibilità;
- 4. Di autorizzare** l'ufficio di ragioneria a liquidare all'Erario l' I.V.A. della fattura di cui al precedente punti 3 per un importo pari a € **28.856,66**=, con imputazione della spesa all'impegno di cui al precedente punto 3, gestione residui 2023 del bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 che offre la voluta disponibilità;

Il Responsabile dell'Istruttoria
Daniele JACQUIN

Il Segretario dell'Ente
Cinzia BIELER

VISTO per la legittimità:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cinzia BIELER)

VISTO: si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) del regolamento comunale di contabilità.

Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del regolamento comunale di contabilità.

Lillianes, lì 21/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cinzia BIELER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene affisso all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/03/2024 al 09/04/2024.

Lì 25/03/2024

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
(JACQUIN Daniele)
